

«Утверждаю»
 Директор
 ГБОУ СОШ п.г.т. Мирный
 _____ Пучко М.А.
 13.01.2026 г.

**ПЛАН работы
 (Дорожная карта)
 по реализации проекта «Российские технологии»
 в ГБОУ СОШ п.г.т. Мирный
 2025-2026 учебный год**

№	Мероприятие	Результат	Ответственные	Сроки
1	Педсовет «О реализации проекта в ГБОУ СОШ п.г.т. Мирный в 2025-2026 учебном году»	Протокол педсовета	Пучко М.А., директор Кучкина Н.А., заместитель директора по УВР	12.01.2026
2	Заключение договора о сетевой форме реализации образовательных программ в 2025–2026 учебном году	Договор о сетевой форме реализации образовательных программ	Пучко М.А., директор Калинкина М.В., главный бухгалтер	Январь-февраль 2026
3	Актуализация нормативной базы Положение о классе «Российские технологии»	Положение	Кучкина Н.А., заместитель директора по УВР	Январь-февраль 2026
4	Разработка и утверждение индивидуальных учебных планов (ИУП) участников проекта-обучающихся 10, 11 классов	Учебные планы (ИУП) Список обучающихся-участников проекта Комплектование классов	Кучкина Н.А., заместитель директора по УВР Саяров К.Д., классный руководитель 10 класса Чесноков Е.С., классный руководитель 11 класса	Январь 2026
5	Разработка и утверждение плана работы на 2025–2026 учебный год	План работы (Дорожная карта)	Пучко М.А., директор Кучкина Н.А., заместитель директора по УВР	12.01.2026
6	Разработка и утверждение рабочих программ учебных предметов, рабочих программ элективных курсов (ЭК) по выбору, рабочих программ курсов внеурочной деятельности в соответствии с ИУП	Рабочие программы учебных предметов Рабочие программы элективных курсов по выбору	Кучкина Н.А., заместитель директора по УВР, Тыганова Л.А. руководитель научного клуба Первых	До 26.01.2026

	обучающихся-участников проекта	Приказ о реализации элективных курсов по выбору, о назначении руководителей	Попова Е.Г, руководитель ШМО	
7	Определение темы индивидуальных проектов обучающихся-участников проекта Назначение руководителей индивидуальных проектов	Приказ об утверждении тем индивидуальных проектов обучающихся-участников проекта и назначении руководителей проектов	Кучкина Н.А., заместитель директора по УВР, Тыганова Л.А. руководитель научного клуба Первых	До 26.01.2026
8	Формирование плана работы школьных методических объединений (включение в План работы ШМО вопроса методического сопровождения реализации проекта)	План работы ШМО	Кучкина Н.А., заместитель директора по УВР, Тыганова Л.А. руководитель научного клуба Первых Попова Е.Г, руководитель ШМО	До 26.01.2026
9	Круглый стол «Реализация проекта в рамках учебного предмета»	Методические материалы учителей-предметников (размещение на сайте)	Кучкина Н.А., заместитель директора по УВР, Тыганова Л.А. руководитель научного клуба Первых	Март 2026
10	Профориентационное тестирование обучающихся - участников проекта	Аналитическая справка	Кучкина Н.А. заместитель директора Тыганова Л.А. руководитель научного клуба Первых Лешина Г.С. педагог-психолог Саяров К.Д., классный руководитель 10 класса Чесноков Е.С., классный руководитель 11 класса	Апрель 2026
11	Родительское собрание «Будущая профессия: выбор детей»	Протокол собрания	Кучкина Н.А. заместитель директора Тыганова Л.А. руководитель научного	Март 2026

			клуба Первых Лешина Г.С. педагог-психолог Саяров К.Д., классный руководитель 10 класса Чесноков Е.С., классный руководитель 11 класса	
12	Методический семинар «Организация и методическое сопровождение проектной и исследовательской деятельности школьников»	Программа семинара Методические материалы семинара	Кучкина Н.А., заместитель директора по УВР, Тыганова Л.А. руководитель научного клуба Первых	Февраль 2026
14	Проведение не менее 8 практических работ с использованием нового оборудования	Тетради обучающихся для лабораторных и практических работ по физике, информатике, КТП учителей, посты в социальных сетях	Кучкина Н.А., заместитель директора по УВР, Тыганова Л.А. руководитель научного клуба Первых	Январь – май 2026
15	Разработка концепции использования оборудования в 2026-2027 учебном году	Концепция Комплектование	Кучкина Н.А., заместитель директора по УВР, Тыганова Л.А. руководитель научного клуба Первых	Февраль – март 2026
16	Информационное сопровождение реализации проекта	Сайт, СМИ	Кучкина Н.А., заместитель директора по УВР, Тыганова Л.А. руководитель научного клуба Первых	Январь – май 2026
17	Мониторинг Анализ выполнения мероприятий Плана работы (Дорожной карты) Проект плана работы на 2026-2027 учебный год	Чек-лист мониторинга. Аналитическая справка. Проект Плана работы	Кучкина Н.А., заместитель директора по УВР, Тыганова Л.А. руководитель научного клуба Первых Саяров К.Д., классный руководитель 10 класса Чесноков Е.С., классный руководитель 11 класса	Июнь 2026